

Утверждаю
Приказ № 2 от 09.01.2014_____

Н.Б. Дмитренко

**План действий по обеспечению введения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
МДОУ «Детский сад № 41»**

Период: Январь 2014г. – Декабрь 2016г.

Цель: Обеспечение введения ФГОС ДО в работу МДОУ «Детский сад № 41»

Ожидаемый результат: создание условий для реализации ФГОС

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО			
1.1	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования	Заведующий Дмитренко Н.Б. Зам.зав. по ВМР Пустовалова А.Г.	Январь 2014- май 2014 Декабрь 2013 - декабрь 2015
1.2	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования	Заведующий Дмитренко Н.Б. Зам.зав. по ВМР Пустовалова А.Г.	Февраль 2014
1.3	Использование методических рекомендаций в практической деятельности по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования	Зам.зав. по ВМР Пустовалова А.Г.	Февраль - июнь 2014
1.4	Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ	Заведующий Дмитренко Н.Б. Зам.зав. по ВМР Пустовалова А.Г.	Май 2014 - декабрь 2016

1.5	Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации, Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО	Зам.зав. по ВМР Пустовалова А.Г.	Сентябрь 2014
1.6	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования	Зам.зав. по ВМР Пустовалова А.Г.	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России
1.7	Изучение нормативно – правовых документов (ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», «ФГОС ДО»)	Зам.зав. по ВМР Пустовалова А.Г.	Сентябрь 2013 – февраль 2014
2.Создание организационно о обеспечения введения ФГОС ДО			
2.1	Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО	Зам.зав. по ВМР Пустовалова А.Г.	Октябрь 2013
2.2	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования	Зам.зав. по ВМР Пустовалова А.Г.	Январь 2014 - декабрь 2014
2.3	Создание постоянно действующего семинара «ФГОС ДО»	Зам.зав. по ВМР Пустовалова А.Г.	Март 2014 – май 2014
3.Создание			

кадрового обеспечения ФГОС ДО			
3.1	Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС ДО руководящими и педагогическими работникам и ДОУ	Заведующий Дмитренко Н.Б. Зам.зав. по ВМР Пустовалова А.Г.	апрель 2014 - декабрь 2016
3.2	Определение наставников для молодых специалистов	Зам.зав. по ВМР Пустовалова А.Г.	Ноябрь 2015
4. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО			
4.1	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Заведующий Дмитренко Н.Б.	Январь 2014
4.2	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в условиях введения ФГОС ДО	Заведующий Дмитренко Н.Б.	Апрель 2014 - апрель 2015
5. Создание информационно о обеспечения введения ФГОС ДО			
5.1	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и других мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО	Зам.зав. по ВМР Пустовалова А.Г.	2014 - 2016
5.2	Информирование родителей	Зам.зав. по	Март 2014 –

	воспитанников о внедрении ФГОС сайт, информационные стенды, родительские собрания	ВМР Пустовалова А.Г.	декабрь 201 4
--	--	----------------------------	------------------